

尉氏县民政局
居家和社区基本养老服务提升行动项目
绩效评价报告

项目名称：居家和社区基本养老服务提升行动项目

主管部门：尉氏县民政局

项目单位：尉氏县民政局

评价基准日：2023年12月1日-2024年7月5日

2024年7月5日

目 录

摘 要.....	1
一、 项目概况	1
(一) 项目立项背景及目的、项目主要内容.....	1
(二) 资金投入和使用情况、项目实施情况.....	3
(三) 项目组织管理.....	3
(四) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	7
(二) 绩效评价原则、方法和标准.....	8
(三) 绩效评价依据.....	8
(四) 绩效评价指标体系.....	9
三、综合绩效评价结论.....	10
(一) 取得的成效.....	10
(二) 存在的主要问题及原因分析.....	11
四、下一步改进工作的意见建议	12
五、其它需要说明的问题	12

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容

为落实积极应对人口老龄化国家战略，推进完善尉氏县居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，根据《开封市民政局 开封市财政局 关于印发开封市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》（汴民文〔2023〕110号）文件精神，结合尉氏县工作实际，2023年12月份决定通过公开招投标的方式推进我县居家和社区基本养老服务提升行动项目。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

1. 资金投入和使用情况

尉氏县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目，年度预算资金11140万元，中央专项彩票公益金支持金额11140万元。根据实际所需资金额度，按批次向尉氏县财政局申请拨付资金。截至2024年7月1日，实际支出资金0元，资金预算执行率为0%，预算执行进度较低的主要原因：目前该项目还未完全结项，而且财政资金缺口大，经费保障不到位，难以保证按合同约定进度支付资金。

2. 项目实施情况

2023年尉氏县民政局申报开展居家和社区基本养老服务提

升行动项目，2024年1月份通过公开招投标的方式确定河南禧仁养老服务有限公司为实施单位，并签订实施合同，合同价款216.7万元，约定家庭养老床位建设项目与合同签订后30日内完工，居家养老上门服务于2024年7月10日前完工。聘请河南旺和养老服务有限公司为监理验收方，截止到7月5日，家庭养老床位建设项目已经完工并验收合格，居家养老上门服务还未完工，目前尚未验收。

二、综合评价情况及评价结论

通过开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，解决我县部分经济困难老年人在家中养老时面临的生活不便、照顾不周等问题，让老年人在家中享受到更加舒适、便捷的养老服务，满足了他们对于家庭生活的需求，让老年人能够在家中安享晚年。同事为老年人和家庭提供了重要的保障，也减轻了家庭照顾老人的负担，节约了护理费用。

我单位绩效评价小组经综合评分，家庭养老床位建设项目打分97分，老人满意度100%，考核等级为“优秀”。因居家养老上门服务项目尚未完工，没有验收考核，以下暂不分析。

三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）取得的主要成效

通过本项目的实施，切实践行了以人民为中心的发展思想和新发展理念，以老年人需求为导向，引导专业化照料护理服务向

家庭辐射延伸，重点解决了部分经济困难失能半失能老年人居家照护难题，深入探索建立了居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制，推动形成成本可负担、方便可及的普惠性养老服务，更好地满足老年人多样化、多层次养老服务需求，提升老年人获得感和幸福感。充分发挥了项目示范带动作用，逐步破解居家养老痛点难点；构建“六级养老服务体系”，提升了我县居家和社区基本养老服务水平。

（二）存在的问题

1.家庭养老床位建设项目

一是入户调查时发现部分老人或家属对家庭养老床位建设项目还是不太了解，对家庭养老床位建设项目的实施主体和项目的实施意义不太理解，出现有其他未改造的老年人家庭不理解为什么没有他们的情况，还有把配备的东西给孩子或其他家属使用、东西随意放置，验收时设备不在家等情况。二是验收时少部分标识标牌因为粘贴不牢固已经掉落，部分群众并不了解该项目为彩票公益金支持项目，与彩票公益金管理制度的相关要求不符。三是本次家庭床位建设项目涉及人员多数为农村家庭，住房条件相对简陋，尤其是多数家庭为旱厕，尽管建设方已经在如厕区域加装了扶手，但是并不能完全解决老人如厕后难起身的问题。

2.居家养老上门服务项目

一是居家养老上门服务的覆盖面积占比较小。二是居家养老上门服务实际服务内容专业化不足。

(三) 原因分析

1.家庭养老床位建设项目

一是政策宣传不到位，村委工作人员以及建设方应该向老人及其家属说明项目的具体情况，避免部分老人并不清楚项目内容，盲目的接收改造设施，对后续工作造成沟通或其他的障碍。二是建设方应在改造完成后给老人讲清楚设施的使用方法，确保设施安装后老人能够正常使用，避免老人因不会使用将设施闲置，造成资源浪费。三是配置清单并不能完全满足老人的实际需求。

2.居家养老上门服务项目

一是支持发展社区居家养老服务的相关政策激励性不足、资金保障不足，政府在对基层养老服务基础设施上的投入不足。二是工作人员中真正科班出身的很少，大多数没有受过专业训练，职业化特点不明显，不管是提供的服务内容还是服务理念都很难实现专业化。

四、有关建议

一是要加强居家和社区基本养老服务提升行动项目的宣传工作。二是建议参照上级相关工作方案，结合自身实际，围绕项

目背景、项目内容、工作要求、项目实施程序、工作进度安排、职责分工、档案管理、监督检查等方面制定符合当地实际工作情况的管理制度或工作方案。三是做好项目档案的及时归档，便于后续工作的管理与日常监督，为项目提供强有力的支撑。四是建立专项资金管理办法，明确项目资金的使用范围、使用标准、预算管理、财务监督管理等方面，加强财政资金规范安全运行，提高专项资金管理的科学性和规范性。

五、其他需要说明的问题

无

尉氏县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共尉氏县委尉氏县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（尉发〔2021〕2号）和《尉氏县财政局关于开展2022年度县级预算绩效自评工作的通知》（尉财〔2023〕126号）等文件精神，我局成立评价工作小组，遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，对尉氏县民政局2023年居家和社区基本养老服务提升行动项目支出进行了绩效评价，形成本次绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

为全面加强预算绩效管理，强化预算支出责任，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《尉氏县财政局关于开展2023年度县级预算绩效评价工作的通知》的相关要求，现对尉氏县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目的预算执行进度和绩效目标实现程度等情况开展重点绩效评价工作，报告如下：

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容

1.项目背景及目的

为落实积极应对人口老龄化国家战略，推进完善尉氏县居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，根据《开

封市民政局 开封市财政局 关于印发开封市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》（汴民文〔2023〕110号）文件精神，结合尉氏县工作实际，2023年12月份决定通过公开招投标的方式推进我县居家和社区基本养老服务提升行动项目。通过该项目的开展，要充分发挥项目示范带动作用，逐步破解居家养老痛点难点；构建“六级养老服务体系”，提升我县居家和社区基本养老服务水平。

2.项目主要内容

2023年尉氏县民政局申报开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，2024年1月份通过公开招投标的方式确定河南禧仁养老服务有限公司为实施单位，并签订实施合同，合同价款216.7万元，约定家庭养老床位建设项目与合同签订后30日内完工，合同价款78.8万元；居家养老上门服务于2024年7月10日前完工，合同价款137.9万元。

家庭床位建设项目：聚焦老年人安全、居家照护等需求，为符合条件的尉氏县200户经济困难失能部分失能老年人，综合其身体健康状况、居家环境条件、自我意愿等因素，对适宜建设家庭养老床位的，为其建设家庭养老床位，对其居家主要活动区域和部位进行适老化改造和智能化改造。

居家养老上门服务项目：根据老年人综合能力评估情况，为尉氏县有相关需求但未开展家庭养老床位建设的、符合条件的400户经济困难失能、部分失能老年人，提供生活照料、基础照

护、探访关爱、健康管理、委托代办、精神慰藉等居家养老上门服务。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

尉氏县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目，使用中央专项彩票公益金，申请额度11140万元，目前项目完成金额239.2058万元，预算执行率为2.1%，实际支出0万元。

家庭养老床位建设项目：截至7月5日，共完成对200户家庭的竣工验收工作，老人满意度100%，中央专项彩票公益金执行金额79.8337万元，中央专项彩票公益金执行率100%。

居家养老上门服务项目：截至7月5日，我县已累计完成437户家庭的居家上门服务，其中对老人服务上门次数达30次及以上为394人，目前处于实施服务收尾阶段。开展项目期间，累计上门服务21967次，老人满意度100%，中央专项彩票公益金执行金额159.3721万元，中央专项彩票公益金执行率98.50%。

目前以上两项项目老人满意度均为100%，中央专项彩票公益金执行率平均为99.25%。

预算执行进度较低的主要原因：居家养老上门项目尚未结项，而且财政资金缺口大，经费保障不到位，难以保证按合同约定进度支付资金。

（三）项目组织管理

尉氏县民政局相关股室成立评价小组，按照以下程序开展居

家和社区基本养老服务提升行动项目评价，相关内容及实施情况如下：

1. 成立部门绩效评价工作小组

为确保本次部门绩效评价工作顺利进行，由尉氏县养老股牵头，项目施工单位及相关股室共同组建部门绩效评价工作小组，负责开展本次重点绩效评价具体实施和过程监督。

2. 制定部门绩效评价工作方案

根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次部门绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成部门绩效评价工作方案。

3. 项目实施

2023 年尉氏县民政局申报开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，2024 年 1 月份通过公开招投标的方式确定河南禧仁养老服务有限公司为实施单位，并签订实施合同，合同价款 216.7 万元，约定家庭养老床位建设项目与合同签订后 30 日内完工，居家养老上门服务于 2024 年 7 月 10 日前完工。

家庭养老床位建设项目：截至 7 月 5 日，共完成对 200 户家庭的竣工验收工作，老人满意度 100%，中央专项彩票公益金执行金额 79.8337 万元，中央专项彩票公益金执行率 100%。

居家养老上门服务项目：截至 7 月 5 日，我县已累计完成 437 户家庭的居家上门服务，其中对老人服务上门次数达 30 次

及以上为394人，目前处于实施服务收尾阶段。开展项目期间，累计上门服务21967次，老人满意度100%，中央专项彩票公益金执行金额159.3721万元，中央专项彩票公益金执行率98.50%。

以上两项项目老人满意度均为100%，中央专项彩票公益金执行率平均为99.25%。

4. 资料收集及现场核查

部门绩效评价工作小组根据工作计划，通过沟通访谈、广泛收集资料、汇总分析资料及数据、现场核查等方式调研，核实项目完成情况和达到的效果，以及全年绩效目标完成情况，科学合理填报《项目绩效评价综合评分表》。

5. 绩效评价报告阶段

部门绩效评价工作小组根据绩效评价实际情况，结合项目绩效资料及《项目绩效评价综合评分表》，撰写部门绩效评价初稿，报告初稿报经尉氏县民政局审核，并与施工单位沟通反馈后，形成部门绩效评价报告终稿。

（四）项目绩效目标

结合项目实施方案，对绩效目标进行梳理，尉氏县民政局2023年居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效目标为：为符合条件的尉氏县200户经济困难失能、部分失能老年人提供适老化改造和智能化改造，为尉氏县有相关需求但未开展家庭养老床位建设的、符合条件的400户经济困难失能、部分失能老年人，提供生活照料、基础照护、探访关爱、健康管理、委托代办、精

神慰藉等居家养老上门服务。具体绩效目标如下表。

**尉氏县民政局2023年居家和社区基本养老服务提升行动项目
(家庭养老床位建设项目) 绩效目标表**

评价指标				
一级 指标	二级 指标	分 值	评分标准	得 分
项目 管理 (20分)	改造方案	5	详细制定适老化改造实施方案，包含总体目标、改造区域、改造户数、改造清单、实施期限等内容	5
	团队管理	5	建立健全人事管理制度，规范项目团队管理	5
	档案管理	5	服务对象建档率 100%，档案包含：姓名、性别、年龄、住址、户籍、紧急联系人、联系电话、改造需求等内容，并保密、规范保存	5
	服务协议	5	与服务对象签订服务协议，明确告知服务对象家庭适老化改造服务内容、自己应享受的权利与义务、投诉途径等信息	5
财务管理 (15分)	专账核算	5	设置专账核算，各类支付凭证等资金使用凭证、台账完整规范	5
	管理制度	5	建立专项资金使用管理制度	5
	专职财务	5	配备有专职财务人员负责项目财务管理	5
项目实施 (15分)	居民监督	5	居民参与改造过程的监督，留存有相关改造确认书	5
	项目产出	5	100% 完成业主单位给出的改造家庭户数	5
	项目时限	5	在业主单位要求的时间前 100%完成项目实施	5
项目成效 (50分)	家庭养老 床位建设	15	根据需要对老年人住所的卧室、卫生间、浴室等关键位置进行适老化改造，配备必要老年用品，改善老年人的居住环境，营造无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务有效开展提供保障。	5

		15	为老年人住所安装必要电子信息服务设备，包括无线紧急呼叫设备、睡眠监测设备、烟雾/燃气报警器、自动感应灯具、门磁感应等智能化设备，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。智能化设备信息及服务数据应保证能有效链接至智慧养老服务平台、居家养老上门服务平台。	4
		10	辅具适配：根据老人需求适配康复辅具	5
		5	对安装的适老化和智能化设施设备提供不少于 12 个月的质保期并负责维保。	5
	群众满意度	5	按总改造户数抽取 100%的调查对象，调查群众满意度，满意度应 $\geq 90\%$	5
总分	(99) 分	评估级别： D ≥ 90 90>D ≥ 80 80>D ≥ 60 D<60		
		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 有待加强		

尉氏县民政局 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目（居家养老上门服务项目）尚未结项，无法进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在评价尉氏县民政局 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目的资金决策情况、组织管理情况、资金使用情况和目标达成情况，从决策、过程、产出、效益等维度对专项资金进行绩效评价，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

评价对象尉氏县民政局 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目资金。从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策、过程到项目产生效益的全过程。资金范围为中央财政资金

216.7 万元。评价相关方包括县民政局、项目实施方及项目有关服务范围内民众。

（二）绩效评价原则、方法和标准

本次绩效评价秉承公正公开、科学规范、绩效相关的原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，结合项目实际情况开展评价工作。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式。综合运用历史与当期比较、目标与成果比较、内外因素分析等方法。现场调研主要采取两种措施，一是座谈调研，沟通了解项目基本情况、预算资金相关情况以及项目实施情况等，收集相关资料；二是实地查看深入了解项目实施情况，查看各种记录文件和财务资料，对相关方开展访谈询问、问卷调查等。

非现场评价主要通过向县级相关部门、单位发放基础数据表，广泛收集数据及支撑材料，并对收集的有效数据、资料进行汇总统计分析。评价标准主要采用计划标准、行业标准和历史标准。

（三）绩效评价依据

本次绩效评价依据包括但不限于：国家、省、市、县相关法律、法规和规章制度；各级政府相关决策部署、发展规划和方针政策；各级预算管理制度、资金及财务管理办法和相关财务会计资料；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；项目绩效目标、实施方案及相关材料；各类审计报告、专项监督检查报告；其他相关材料。具体如下：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法》；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 《中共尉氏县委 尉氏县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（尉发〔2021〕2号）；
6. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
7. 《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）；
8. 《尉氏县财政局关于印发<尉氏县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（尉财〔2021〕52号）；
9. 《尉氏县财政局关于印发<尉氏县县级预算绩效目标管理办法>的通知》（尉财〔2022〕161号）；
10. 其他相关资料。

（四）绩效评价指标体系

本次评价指标体系依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）和《尉氏县县级预算绩效自评工作的通知》（尉财〔2023〕126号附件6），从资金设立目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4个一级指标、11个二级指标和15个三级指标，总

分值为 100 分。具体如下：

1.决策指标权重 15 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入二级指标。实际评价得分 11 分。

2.过程指标权重 19 分，包括资金管理、组织实施二级指标。实际评价得分 12 分。

3.产出类指标权重 31 分，包括产出数量、产出质量、时效指标和产出成本二级指标。实际得分 30 分。

4.效益类指标权重 35 分，包括社会效益和服务对象满意度两个指标。实际得分 35 分。

三、综合绩效评价结论

我单位绩效评价小组经综合评分，尉氏县民政局 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目得分 88 分，考核等级为“良”。

（一）取得的成效

通过本项目的实施，切实践行了以人民为中心的发展思想和新发展理念，以老年人需求为导向，引导专业化照料护理服务向家庭辐射延伸，重点解决了部分经济困难失能半失能老年人居家照护难题，深入探索建立了居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制，推动形成成本可负担、方便可及的普惠性养老服务，更好地满足老年人多样化、多层次养老服务需求，提升老年人获得感和幸福感。充分发挥了项目示范带动作用，逐步破解居家养老痛点难点；构建“六级养老服务体系”，提升了我县居家和社

区基本养老服务水平。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.存在的主要问题

家庭养老床位建设项目：一是入户调查时发现部分老人或家属对家庭养老床位建设项目还是不太了解，对家庭养老床位建设项目的实施主体和项目的实施意义不太理解，出现有其他未改造的老年人家庭不理解为什么没有他们的情况，还有把配备的东西给孩子或其他家属使用、东西随意放置，验收时设备不在家等情况。二是验收时少部分标识标牌因为粘贴不牢固已经掉落，部分群众并不了解该项目为彩票公益金支持项目，与彩票公益金管理制度的相关要求不符。三是本次家庭床位建设项目涉及人员多数为农村家庭，住房条件相对简陋，尤其是多数家庭为旱厕，尽管建设方已经在如厕区域加装了扶手，但是并不能完全解决老人如厕后难起身的问题。

居家养老上门服务项目：一是居家养老上门服务的覆盖面积占比较小。二是居家养老上门服务实际服务内容专业化不足

2.原因分析

家庭养老床位建设项目：一是政策宣传不到位，村委工作人员以及建设方应该向老人及其家属说明项目的具体情况，避免部分老人并不清楚项目内容，盲目的接收改造设施，对后续工作造成沟通或其他的障碍。二是建设方应在改造完成后给老人讲清楚设施的使用方法，确保设施安装后老人能够正常使用，避免老人

因不会使用将设施闲置，造成资源浪费。三是配置清单并不能完全满足老人的实际需求。

家养老上门服务项目：一是支持发展社区居家养老服务的相关政策激励性不足、资金保障不足，政府在对基层养老服务基础设施上的投入不足。二是工作人员中真正科班出身的很少，大多数没有受过专业训练，职业化特点不明显，不管是提供的服务内容还是服务理念都很难实现专业化。

四、下一步改进工作的意见建议

一是要加强居家和社区基本养老服务提升行动项目的宣传工作。二是建议参照上级相关工作方案，结合自身实际，围绕项目背景、项目内容、工作要求、项目实施程序、工作进度安排、职责分工、档案管理、监督检查等方面制定符合当地实际工作情况的管理制度或工作方案。三是做好项目档案的及时归档，便于后续工作的管理与日常监督，为项目提供强有力的支撑。四是建立专项资金管理办法，明确项目资金的使用范围、使用标准、预算管理、财务监督管理等方面，加强财政资金规范安全运行，提高专项资金管理的科学性和规范性。

五、其它需要说明的问题

无。

附件：尉氏县民政局 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价综合评分表

尉氏县民政局 2023 年居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。	2	1
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①，得到指标分值的 40%；如不具备，该指标分值为 0。具备要素②③④，分别得到指标分值的 20%。	3	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	分值	得分
决策 (15分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。	3	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	2	2
过程 (19分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率≧100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0	3	0
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	3	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	分值	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。但如缺少要素③或④指标得分为 0。	4	4
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	6	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%	3	3
产出（31分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) x 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	得分等于指标分值*实际完成率	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	分值	得分
产出 (31分)	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分等于指标分值*质量达标率	6	6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分等于指标分值*完成及时率	10	10
	产出成本	总成本预算与总支出	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点: ①总支出是否小于或等于总成本预算 ②预算资金是否到位	完成①②两项各得2分,否则不得分。	5	4
效益 (35分)	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点: ①促进就业增长 ②提高社区服务水平 ③增强社会凝聚力	完成①②③各得5分。	15	15
	可持续影响		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点: ①释放宝贵资源 ②激发老年人消费需求 ③提高老年人经济地位	完成①②得6分,③得4分,否则适当扣分	10	10
	满意度		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据调查问卷结果进行评分。	10	10